施工组织方案

施工周期 120 天。Quality and safety plan.